
DER, journée technique 9 février 2023

Sécheresse 2022 à la Vallée de Joux

Solutions mises en œuvre 



Ordre du jour

• Vallée de Joux situation et organisation de l’eau potable

• Situation initiale et constats

• Mise en place organisation de crise et partenaires

• Descriptif des interventions

• Mise en service et suivi des mesures provisoires de crise

• Mise hors service de la solution de crise et bilan



Vallée de Joux situation et organisation



Vallée de Joux situation et organisation

• Une nouvelle association de distribution regroupant tous les 

distributeurs historiques de la Vallée de Joux à été créée en 2020

• L’association ValRégiEaux gère l’ensemble de l’eau potable de la 

Vallée de Joux inclus la production, la distribution et la facturation

• Un CODIR composé d’un municipal par commune (3 personnes) 

gère l’association

• Le CODIR peut s’appuyer sur une équipe administrative à temps 

partielle ainsi que sur un support technique permanent d’exploitants 

professionnels



Débit de la source du Brassus

Situation initiale et constats

• Débit de la source du Brassus entre 10 et 30l/sec en juillet et août 

avec l’exploitation de la station de production du Brassus

• Débit minimum résiduel recommandé et exigé par la DGE 50l/sec 



Débit de production des ressources de ValRégiEaux en 2022

Situation initiale et constats

2022 Filtration du Brassus Puits Golisse Puits du Lieu Source Charbonnières ( pris compteur F70B  ) Puits du Pont Source des Bioux Source des Bioux Total :

janvier 36674 3785 10101 6633 10423 17322 0 84938

février 34564 5470 9494 6771 11068 11407 0 78774

mars 34102 3671 10954 7167 9747 17458 0 83099

avril 32440 4951 10726 6930 9867 16519 3 81436

mai 39985 9217 6643 5940 11599 13378 0 86762

juin 46915 11054 3507 4969 9867 6726 1 83039

juillet 48417 12704 2677 4158 6797 9629 0 84382

aout 45815 11924 2478 3702 9129 3429 9 76486

septembre 30851 4070 3263 5563 8177 12755 0 64679

octobre 28261 2427 8648 2356 7695 17566 1 66954

novembre 26946 2976 5288 6712 6265 17148 14 65349

décembre 29880 4030 5169 7345 6682 17254 3 70363

Total : 434850 76279 78948 68246 107316 160591 31 926'261 m3 



Mise en place de l’organisation de crise

• 25.05.2022 : Constatation que le Brassus est à la limite inférieure

• 21.06.2022 : Mise en place d’un suivi hebdomadaire détaillé de l’état des  

ressources – voir tableau ressources slide précédent

• 12.07.2022 : Prise de contact avec Chef EMCC pour planification 

d’éventuelles mesures

• 12.07.2022 : Utilisation de l’eau de la source de la Lionne (non utilisée 

pour l’eau potable pour alimenter les alpages de l’Abbaye 100 m3/j

• 15.07.2022 : Publication des restrictions utilisation d’eau

• 17.07.2022 : Le Service de l'Agriculture met en place un pompage dans 
le lac, géré par la PC pour alimenter les alpages du Jura (Givrine-
Marchairuz)



Mise en place de l’organisation de crise

• 09.08.2022 : La sécheresse s'accentue, le Codir valide la recherche 

d'une solution de pompage dans le lac

• 12.08.2022 : Prise de contact avec le Bat Sauvetage 2, qui a prévu un 

exercice de transport d'eau le 01.09.22

• 18.08.2022 : Rendez-vous avec le Lt Col Sauty- EMCC pour demander 

d'appui de la PC ou de l'armée

• 19.08.2022 : Séance de coordination avec le Bat Sauv 2 sur la faisabilité 

d'un transport d'eau du lac jusqu’au Brassus env. 7km

• 19.08.2022 : Réception de l’accord à l’EMCC pour engagement de 

l’armée, séance coordination fixée au 24.08.22



Mise en place de l’organisation de crise

• 24.08.2022 : 0800 rapport coordination – planification

• 24.08.2022 : 1500 engagement du bat d’Intervention d’aide en cas de 

catastrophe pour mise en place du dispositif

• 25.08.2022 : 1730 le disposition est en place, l'eau du lac est injectée à 

la source du Brassus

• 10.10.2022 : démontage du dispositif par le bat d’intervention d’aide en 

cas de catastrophe



Organisationnel séance de crise du 18 août 2022

Mise en place de l’organisation de crise

• CODIR de ValRégiEaux au complet inclus les exploitants

• EMCC  / Etat Major Cantonal de Conduite par Lt-col Patrick Sauty



Organisationnel séance de crise du 18 août 2022

Mise en place de l’organisation de crise



Organisationnel séance de crise du 18 août 2022

Mise en place de l’organisation de crise



Organisationnel séance de crise du 18 août 2022

Mise en place de l’organisation de crise

• Solution retenue:

• Prélèvement d’eau dans le lac

• Transport jusqu’à la station de traitement du Brassus



Organisationnel séance de crise du 18 août 2022

Mise en place de l’organisation de crise



Organisationnel suite à la séance de crise du 18 août 2022

Mise en place de l’organisation de crise

• Suite à cette séance, l’EMCC organise les démarches auprès de 

l’armée et de ses représentant cantonaux et fédéraux 

• L’EMCC organise les besoins en matériel auprès des troupes de 

soutien de l’armée

• Le lundi 21 août, la réponse positive de l’armée arrive, et le 

processus d’implémentation du dispositif de secours se met en 

place



Organisationnel séance de crise du 24 août 2022 à 8h00

Déploiement de l’organisation de crise



Organisationnel séance de crise du 24 août 2022 à 8h00

Déploiement de l’organisation de crise

• Définition des besoins



Organisationnel séance de crise du 24 août 2022 à 8h00

Déploiement de l’organisation de crise

• Reconnaissances de terrain



Descriptif des interventions

Déploiement de l’organisation de crise

• Matériel engagé (vue partielle 12 véhicules lourds et pompes)



Descriptif des interventions

Déploiement de l’organisation de crise

• Mise en place de la prise d’eau immergée dans le lac 



Descriptif des interventions

Déploiement de l’organisation de crise

• Mise en place de la motopompe P1 et de la prise d’eau 



Descriptif des interventions

Déploiement de l’organisation de crise

• Mise en place des deux réservoirs intermédiaires de 50m3



Descriptif des interventions

Déploiement de l’organisation de crise

• Mise en place des tuyaux DN150 de nuit sur plus de 7000m



Descriptif des interventions

Déploiement de l’organisation de crise

• Mise en place des tuyaux DN150 de nuit sur plus de 7000m



Descriptif des interventions

Déploiement de l’organisation de crise

• Pose de la conduite DN150 dans le lit du Brassus au captage



Mise en service et formation de l’exploitation par les services communaux de la Vallée de Joux

Déploiement de l’organisation de crise



Exploitation par les services communaux de la Vallée de Joux

Déploiement de l’organisation de crise

• Test de filtration d’une cuve de 500 m3 d’eau du lac, avec analyses 

positives : EXERCICE REUSSI !!!

• Mise en place d’un suivi analytique régulier de l’eau 

(bactériologique et DOC)

• Remplissage diesel des motopompes 25l/heure par motopompe

• Suivi des débits et des fuites éventuelles sur les 7km de tuyaux 

provisoires installés

• Suivi du mélange d’eau avec le ruisseau du Brassus environ 50/50 

• Surveillance générale des installations provisoires



Exploitation par les services communaux de la Vallée de Joux

Démontage et Conclusions

• Ces mesures provisoires ont été mises hors service et démontées 

fin octobre 2022 afin d’éviter une dégradation par le risque de gel

• Le matériel d’une valeur de CHF 650’000.- est en principe loué par 

l’armée, mais après différentes discussion avec les autorités 

cantonales et fédérales, il n’y aura pas de factures à ValRégiEaux

pour cette intervention

• Les coûts d’exploitations relativement élevés soit le diesel, le 

personnel d’exploitations, la sécurité, le suivi analytique, etc ont été 

pris en charge par ValRégiEaux



Conclusions

• On remarque qu’en situation de crise chacun se sent concerné et 

grâce au matériel professionnel mis rapidement à disposition de la 

population, les autorités on pu remplir leur devoir de fournir de l’eau 

potable aux consommateurs de la vallée de Joux

• Sincères remerciement à tous les intervenants, principalement à 

l’EMCC, l’armée via le Bat d’intervention d’aide en cas de 

catastrophe et à l’ensemble du personnel des communes de la 

Vallée de Joux impliqués dans ce dispositif de secours

• Cette situation de crise va certainement se reproduire, c’est pour 

cette raison que les autorités de ValRégiEaux étudient la mise en 

place d’une station de potabilisation à partir de l’eau du lac de Joux      
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